

Calendari

Xarxa Nord ^[1]: setembre de 2019 - gener de 2020 construcció, manteniment i subministrament d'estella. Posada en marxa al febrer de 2020

Xarxa Sud: desembre 2020 - maig 2021 construcció. Posada en funcionament al juny de 2021

Redacció i implementació programa d'actuació per optimitzar l'ús de la biomassa en base a la disponibilitat del recurs i necessitats detectades: Finalitzat el setembre de 2021

Implantació del Pla de Comunicació: Finalitzat el maig 2021

// S'ha separat la Galeria d'imatges corresponent al uploader d'imatges propi del content type,
// dels "nodes reference" als continguts de "Galeria d'imatges" pre-existents. ?> // Uploader
d'imatges ?> // "Nodes reference" a les Galeries d'imatges ?>
comunicacio@ajuntament.granollers.cat

URL d'origen:<https://www.granollers.cat/medi-ambient/calendari>

Enllaços

[1]

https://www.google.es/maps/place/Xarxa+Nord+de+calor/@41.6088339,2.2818665,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1pMQEyMev3kEnJFSCT2OVMix!2e10!3e12!6shhttps:%2F%2FIh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMyL6v_oipMQEyMev3kEnJFSCT2OVMix%3Dw589-h298-k-no!7i7654!8i3870!4m5!3m4!1s0x12a4c749a00a4f8f:0xa4657c47bd527366!8m2!3d41.6088339!4d2.2818665?hl=ca