

L'increment de preus de matèries primeres afecta l'execució de les obres d'adequació i millora de les piscines municipals

L'Ajuntament de Granollers i Abolafio, l'empresa responsable de les obres, han resolt, de mutu acord, el contracte d'execució de les obres d'adequació i millora de l'accessibilitat i la



e preu

[+](#) [1]

L'increment de preus de matèries primeres afecta l'execució de les obres d'adequació i millora de les piscines municipals

Les obres de construcció de la nova piscina i de reforma i ampliació de les instal·lacions del Club Natació Granollers han quedat aturades per l'encariment del preu de les primeres matèries. Després de mantenir converses buscant solucions, l'Ajuntament de Granollers i l'empresa Abolafio ha signat, de mutu acord, una acta de resolució de contracte, sense que calgui formalitzar indemnització per danys i perjudicis per cap de les parts, a causa de la impossibilitat de prosseguir les obres per les conseqüències de l'increment de preus dels materials de construcció.

Abolafio, que havia formalitzat el contracte el passat 12 de gener per un total de 3.647.647,30 euros, IVA inclòs, i un temps d'execució de 13 mesos, s'ha vist abocada a aturar les obres poc després d'iniciar els primers treballs d'enderroc.

Davant aquesta situació, l'Ajuntament procedirà a una nova licitació per executar la reforma i construcció de la nova piscina.

A la Junta de Govern del 10 de maig s'ha fet efectiva la resolució del contracte i s'ha acordat comprovar, mesurar i liquidar les obres que s'han dut a terme fins a la data, per tal de fixar i poder fer el retorn dels saldos restants.

// S'ha separat la Galeria d'imatges corresponent al uploader d'imatges propi del content type, //dels "nodes reference" als continguts de "Galeria d'imatges" pre-existents. ?> // Uploader d'imatges ?> // "Nodes reference" a les Galeries d'imatges ?>
comunicacio@ajuntament.granollers.cat

URL d'origen:<https://www.granollers.cat/noticies/sala-de-premsa/l%E2%80%99increment-de-preus-de-mat%C3%A8ries-primeres-afecta-l%E2%80%99execuci%C3%B3-de-les-obres-d>

Enllaços

[1] <https://www.granollers.cat/sites/default/files/noticia/2022/05/obrespiscina.jpeg>